Gestion du projet

A Wenu Maker by Went d



Sommaire

1 - Outil de gestion de projet


2 - Présentation du Kanban

3 - Organisation du projet


https://trello.com/b/MYgOcLca/menu-maker-by-qwenta

Présentation du Kanban

Le backlog est divisé en 3 catégories en fonction de l'importance de la tâche (P1 étant le plus important)




Présentation du Kanban



Les tâches sont ensuite réparties dans différents tableaux en fonction de leur avancement.

Méthode d'organisation

Le sprint agile est une des phases de la méthode agile. Il s'agit d'une séquence courte dans laquelle les différents collaborateurs d'un projet vont travailler à l'accomplissement d'un objectif



Ci-dessus un cycle agile complet composé de 4 sprints

Méthode d'organisation

Sprint 2: Sprint 1: - Création des catégories de plats - Création de la landing page - Création du menu de création - Création de la loading page - Création du menu précédent

Sprint 3:

- Exportation en PDF
- Mise en place des informations
- légales et tarifs
- Exportation vers Deliveroo/ Instagram

Sprint 4:

- infos utilisateurs
- Miser en place du dashboard
- Création du branding restaurateur

- Mise en place de la déconnexion et des

Avec l'aide d'un développeur frontend and ďun développeur backend, nous estimons que le projet pourra être complété

en 4 sprints

chacun.

d'une semaine